

RAPPORT D'ÉVALUATION

Évaluation à mi-parcours du programme PRODEL — Guinée forestière

Analyse des résultats intermédiaires, des écarts au calendrier et des recommandations pour la seconde phase.

Producteur : Banque africaine de développement

Publication : 11 février 2026

Format annoncé : PDF · 3,1 Mo · 96 pages

Licence ouverte — réutilisation libre avec mention de la source

Sommaire

1. Objet de l'évaluation
2. Méthode
3. Constats
4. Recommandations

Chapitre 1

Objet de l'évaluation

L'évaluation porte sur analyse des résultats intermédiaires, des écarts au calendrier et des recommandations pour la seconde phase. Elle a été conduite par Banque africaine de développement de manière indépendante, à mi-parcours du programme.

Elle apprécie la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la durabilité des interventions, selon les critères usuels de l'évaluation des politiques publiques.

Chapitre 2

Méthode

L'évaluation combine l'analyse documentaire, l'exploitation des données d'exploitation des ouvrages et une mission de terrain sur un échantillon raisonné de sites.

Limite de méthode

L'absence de situation de référence documentée sur une partie des sites empêche toute mesure d'impact au sens strict ; les conclusions portent sur les réalisations et les effets observables.

Chapitre 3

Constats

Les ouvrages livrés fonctionnent, mais le taux de raccordement effectif reste inférieur à la cible : le coût du branchement, et non le tarif, constitue le premier frein déclaré par les ménages non raccordés.

- Réalisations physiques conformes aux engagements sur la majorité des lots
- Retards concentrés sur les sites enclavés en saison des pluies
- Maintenance assurée, mais dépendante d'un technicien unique sur plusieurs sites
- Recouvrement satisfaisant là où le prépaiement est déployé

Chapitre 4

Recommandations

Recommandation	Destinataire	Échéance
Subventionner le branchement plutôt que le raccord	Alger et tutelle	Prochain exercice
Former un second technicien par grappe Opérateurs	Opérateurs	Six mois
Documenter la situation de référence avant travaux	Agences	Immédiat